

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Prex	Nomes de Recursos
1	Projecto	107 dias?	13-02-08	09-07-08		
2	Repositório	11 dias?	13-02-08	27-02-08		Ricardo Nobre, Ricardo Quintas
3	Templates	3 dias?	25-02-08	27-02-08		André Ligeiro, Luis Gomes, António Rocha, Hugo Vieira, Hugo Gomes
4	(F1) Software Concept	94 dias?	13-02-08	20-06-08		
5	(D) Concept Paper	18 dias?	13-02-08	07-03-08		
6	Realização	16 dias?	13-02-08	05-03-08		André Ligeiro, Luis Gomes
7	Revisao 3 (autores, revisores)	2 dias?	06-03-08	07-03-08	6	Cristina Rodrigues, Vasco Gomes
8	(D) Change Control Plan	1 dia?	13-02-08	13-02-08		João Gabriel
9	(D) TOP 10 Risk List	18 dias?	13-02-08	07-03-08		
10	Realização	16 dias?	13-02-08	05-03-08		Luís Gomes
11	Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	06-03-08	07-03-08	10	André Ligeiro, Ricardo Quintas
12	(D) Software Project Log	94 dias?	13-02-08	20-06-08		Hélder Loureiro
13	(F2) Requirements development	35 dias?	25-02-08	11-04-08		
14	(D) Quality Assurance Plan (includes template o	5 dias?	25-02-08	29-02-08		João Gabriel
15	(D) Software Development Plan	16 dias?	25-02-08	17-03-08		
16	Realização	14 dias?	25-02-08	13-03-08		Luís Gomes, André Ligeiro
17	Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	14-03-08	17-03-08	16	Francisco Madeira, Hugo Gomes
18	(D) User Interface Prototype	26 dias?	25-02-08	31-03-08		
19	Software Requirements Specification	24 dias?	25-02-08	27-03-08		Cristina Rodrigues, Ricardo Quintas, Vasco Gomes, Dinis Monteiro
20	Revisão 3 do restante (autores, revisores)	1 dia?	28-03-08	28-03-08	19	André Ligeiro, Luís Gomes e António Rocha
21	Realização do Protótipo	17 dias?	05-03-08	27-03-08		Cristina Rodrigues, Vasco Gomes, Hugo Gomes, Hugo Vieira e António Rocha
22	Insp. Das partes mais complexas	1 dia?	28-03-08	28-03-08	21	Ricardo Nobre, Luís Gomes, André Ligeiro
23	Revisão 3 do restante (autores, revisores)	1 dia?	31-03-08	31-03-08	22	Ricardo Nobre, Luís Gomes, André Ligeiro
24	(D) System Architecture	11 dias?	27-03-08	10-04-08		
25	Realização	8 dias?	27-03-08	07-04-08		Dinis Monteiro, Ricardo Quintas, António Rocha, Hugo Gomes
26	Insp. Das partes mais complexas	2 dias?	07-04-08	08-04-08		Helder Loureiro, Vasco Gomes e Cristina Rodrigues
27	Revisão 3 do restante (autores, revisores)	2 dias?	09-04-08	10-04-08	26	Vasco Gomes, Cristina Rodrigues, Helder Loureiro
28	(D) Software Test Cases	9 dias?	27-03-08	08-04-08		
29	Realização	8 dias?	27-03-08	07-04-08		Francisco Madeira, Hugo Vieira, Hugo Gomes, Vasco Gomes
30	Insp. Das partes mais complexas	1 dia?	07-04-08	07-04-08		Luís Gomes, André Ligeiro, Ricardo Nobre
31	revisão 3 do restante (autores, revisores)	1 dia?	08-04-08	08-04-08	30	André Ligeiro, Luís Gomes, Ricardo Nobre
32	(D) Additional Spec Doc	7 dias?	03-04-08	11-04-08		
33	Realização	6 dias?	03-04-08	10-04-08		Cristina Rodrigues, Ricardo Nobre, Helder Loureiro
34	Insp. Das partes mais complexas	1 dia?	11-04-08	11-04-08	33	Dinis Monteiro e Ricardo Quintas

ID	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Prex	Nomes de Recursos
35	(F3) Architectural Design	15 dias?	07-04-08	25-04-08		
36	(D) Software Architecture Doc	11 dias?	07-04-08	21-04-08		
37	Realização	10 dias?	07-04-08	18-04-08		Ricardo Quintas,Hugo Gomes, António Rocha
38	Inspecção	1 dia?	21-04-08	21-04-08	37	Luís Gomes, Helder Loureiro, Cristina Rodrigues
39	(D) Software Integration Procedure	10 dias?	09-04-08	22-04-08		
40	Realização	8 dias?	09-04-08	18-04-08		Cristina Rodrigues, Vasco Gomes, Hugo Vieira
41	Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	21-04-08	22-04-08	40	Ricardo Nobre, Helder Loureiro, Dinis Monteiro
42	(D) Software Development Plan revised to inc	5 dias?	21-04-08	25-04-08		
43	Realização	3 dias?	21-04-08	23-04-08		André Ligeiro, Luís Gomes
44	Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	24-04-08	25-04-08	43	Francisco Madeira, Hugo Gomes
45	(F4) Detailed Design Stage 1, 2,...,n	14 dias?	11-04-08	30-04-08		
46	(D) Design Doc for this Stage	12 dias?	11-04-08	28-04-08		
47	Realização	11 dias?	11-04-08	25-04-08		António Rocha, Dinis Monteiro,Ricardo Nobre, Francisco Madeira
48	Insp	1 dia?	28-04-08	28-04-08		Cristina Rodrigues, Vasco Gomes, Luís Gomes
49	(D) Software Construction Plan for this Stage	13 dias?	14-04-08	30-04-08		
50	Realização	11 dias?	14-04-08	28-04-08		Helder Loureiro, Hugo Vieira, Cristina, Vasco Gomes, Hugo Gomes, Dinis Monteiro
51	Revisão 3 (autores, revisores)	2 dias?	29-04-08	30-04-08	50	Ricardo Nobre, André Ligeiro, António Rocha
52	(F5) Coding and debugging for Stage 1, 2,...,n	30 dias?	23-04-08	03-06-08		
53	(Code) Code for this Stage developed	30 dias?	23-04-08	03-06-08		
54	Realização	28 dias?	23-04-08	30-05-08		Francisco Madeira, Ricardo Quintas, António, Dinis, Cristina, Vasco, Hugo Vieira, Hugo Gomes
55	Insp de 2 módulos	3 dias?	26-05-08	28-05-08		Andre Ligeiro, Luis Gomes, António, Hugo Gomes
56	Revisão 3 do restante (autores, revisores)	2 dias?	02-06-08	03-06-08		Dinis, Francisco
57	(D) Outcome of tests in this Stage (Update of Sc	18 dias?	07-05-08	30-05-08		Francisco Madeira, Hugo Vieira, Hugo Gomes, Vasco Gomes
58	(F6) Software Release	96 dias?	28-02-08	09-07-08		
59	(D) Delivery description	11 dias?	26-05-08	09-06-08		
60	Realização	10 dias?	26-05-08	06-06-08		Luís Gomes, André Ligeiro
61	Revisão 3 (autores, revisores)	1 dia?	09-06-08	09-06-08		Critina Rodrigues, Vasco Gomes e Luís Gomes
62	(Code) Final program completed	41 dias?	04-04-08	30-05-08		
63	Archival Media for everything, docs and code	96 dias?	28-02-08	09-07-08		Ricardo Nobre
64	(D) Project History	12 dias?	02-06-08	16-06-08		
65	Realização	9 dias?	02-06-08	12-06-08		Ricardo Nobre, Hélder Loureiro
66	Revisão 2(autores, revisores)	3 dias?	13-06-08	16-06-08		André Ligeiro, Francisco Madeira