PERIVER PLATAFORMA

Project Log

[image: image1.jpg]


Periver

PLAtaForma
PRoject log
Periver_Project_Log.doc

Hélder Loureiro – hflour@student.dei.uc.pt
10 de Junho de 2008
project log
	Número:
	1

	Data:
	12 de Fevereiro de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa

	Local:
	Bar do Departamento de Informática

	Elementos Presentes:
	Todos – 12 elementos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Nesta primeira reunião começámos por nos apresentarmos uns aos outros. Trocámos experiências profissionais no âmbito de Engenharia de Software.

· Efectuaram-se trocas de contactos.


	Número:
	2

	Data:
	13 de Fevereiro de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa

	Hora:
	14:00 até às 14:35

	Local:
	Bar do Departamento de Informática

	Elementos Presentes:
	Todos – 12 elementos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Atribuíram-se cargos iniciais para a maioria dos elementos do grupo.

· Garantiu-se que todos os elementos teriam acesso ao GoogleDocs, criado para partilhar documentos.

· Os contactos de todos os elementos do grupo foram reencaminhados para todos. Contendo o número de telefone, nome completo, e-mail da faculdade e e-mail do MSN.



	Número:
	3

	Data:
	19 de Fevereiro de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	11:00 até às 13:00

	Local:
	Sala F23 DEI

	Elementos Presentes:
	Todos – 12 elementos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Concluímos que iremos seguir em frente com a ideia inicial da empresa Peritagem, para a seguradora de automóveis.

· Atribuímos o nome "Periver" ao projecto por unanimidade do grupo.

· No que toca ao nome/nickname do grupo de trabalho, efectuou-se um processo de brainstorming, que foi posteriormente sujeito a votação. O nome vencedor com mais de 6 votos, que identificará daqui para a frente o grupo é "GPSoft".

· A primeira entrevista com o cliente irá ser realizada pelo nosso Gestor de Projecto e pelo Luís Gomes, no dia 20 de Fevereiro de 2008 pelas 20 horas. Estes mesmos elementos realizaram uma primeira versão do Concept Paper, que foi visualizada por todo o grupo.

· O elemento que ficou especificado para a elaboração do Project Log foi o Hélder Loureiro, que já se encontra a exercer as funções de secretário do grupo.

· Quanto à calendarização das reuniões, ficou acordado que irão se efectuar duas reuniões por semana.

1. Segunda-feira a partir das 21 horas;

2. Terça-feira durante a aula prática;




	Número:
	4

	Data:
	25 de Fevereiro de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa

	Hora:
	21:00 até às 23:08

	Local:
	Sala de Exposições - DEI

	Elementos Presentes:
	Todos excepto Vasco Gomes e Ricardo Nobre

	Elementos Faltantes:
	Vasco Gomes e Ricardo Nobre

	Justificação dos Faltantes:
	· Ricardo Nobre – Faltou devido a doença;

· Vasco Gomes – Não justificou falta;

	Conclusões:
	· Foi atribuída a tarefa ao Ricardo Quintas de falar com o professor acerca da alocação do repositório.

· Escolha do logótipo:

· Propostas de Dinis Monteiro e António Rocha. Através do sistema de votação foi escolhido o logótipo com o nome de ficheiro "prototipo2" do António Rocha. Houve mais logótipos propostos, mas não obtiveram votos.

· Tomou-se a decisão de retirar uma pessoa do repositório (Decisão do Gestor de Projecto). O elemento retirado foi o Ricardo Quintas, que assim passará para a equipa inicial de desenvolvimento.

· O responsável pelo repositório (Ricardo Nobre) também ficou encarregue de elaborar o documento "Percurso do Grupo".

· Decidiu-se que o Gestor de Qualidade ficaria encarregue de elaborar os templates, para serem usados em futuros documentos do grupo. 

Feedback da 1ª Reunião com o cliente:

1. Levantamento de requisitos básicos;

2. Processo básico de funcionamento da empresa;

3. Objectivo do Projecto;

4. Escolha da equipa de desenvolvimento inicial;




	Número:
	5

	Data:
	26 de Fevereiro de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	13:00 até às 14:08

	Local:
	Sala F23 - DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Quanto à entrada de um novo elemento no grupo e após discussão com o professor, ficou decidido que o grupo não estaria aberto a mais ninguém.

· Esclareceu-se a situação da alocação do repositório, que irá consistir em 2 Gbytes. Aguarda-se nestes próximos dias a confirmação pelo encarregado do HelpDesk do DEI.

· A sala F23 foi disponibilizada pelo professor para se poder trabalhar em horário extra aulas.


	Número:
	6

	Data:
	2 de Março de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa

	Hora:
	20:45 até às 23:00

	Local:
	Sala F23 - DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Tratou-se da revisão das Actas.
· Decidiu-se que o António Rocha seria o Coordenador da Comissão de Alterações.
· Revisão do Project Log.
· Análise do documento Top Tem Risk.
· Análise da apresentação do projecto.
· Decidiu-se que o primeiro protótipo será concluído até ao dia 12 de Março.


	Número:
	7

	Data:
	3 de Março de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	12:37 até às 13:05

	Local:
	Sala F23 - DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Decidiu-se repetir o cabeçalho das Actas no documento do Project Log.

· Decidiu-se com a ajuda do Professor que os documentos do grupo, respeitantes ao Projecto, são nomeados com o nome do projecto no sufixo.

	Indicador de Delta:
	TEMPLATES:

· template_rel_insp.doc

· template_rel_rev.doc

· template_rel_sint_rev.doc

· template_pedido_alt.doc

FASE 1 (SOFTWARE CONCEPT):

· Periver_Concept_Paper_20-02-2008_v0.1.doc

· Periver_ChangeControlPlan_2008-02-28_v1.5.doc

· Periver_Top10RiskList_2008-02-27_v0.1r.doc

· Periver_Top10RiskList_2008-02-27_v0.1r_relrev_RQ_2008-03-06.doc

· Periver_Project_Log.doc

FASE 2 (REQUIREMENTS DEVELOPMENT):

· Periver_QualityAssurancePlan_2008-02-28_v1.6.doc

· Periver_Software_Development_29-02-2008-v0.1r.doc

· anexos.rar

ACTAS:

· Periver_Acta_7_03-03-2008.doc

· Periver_Acta_6_02-03-2008.doc

· Periver_Acta_5_26-02-2008.doc

· Periver_Acta_4_25-02-2008.doc

· Periver_Acta_3_19-02-2008.doc

· Periver_Acta_2_13-02-2008.doc

· Periver_Acta_1_12-02-2008.doc

DOCUMENTOS DO CLIENTE:

· Documentacao_Cliente.rar


	Número:
	8

	Data:
	10 de Março de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa

	Hora:
	21:10 até às 23:00

	Local:
	Sala F23 - DEI

	Elementos Presentes:
	Todos excepto Vasco Gomes e Hugo Gomes

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Justificação dos Faltantes:
	· Hugo Gomes – Consulta médica sobreposta;

· Vasco Gomes – Sobrecarga de trabalhos a outras cadeiras;

	Conclusões:
	· Foram revistas as últimas duas Actas (7 e 8).
· A multa/penalização que ficou decidida a aplicar em relação às faltas será um diálogo intenso com o elemento em causa, após este ter 3 faltas.
· A multa/penalização que ficou decidida a aplicar em relação às faltas e atrasos na entrega de documentos será um diálogo intenso com o elemento em causa, após este ter 2 faltas.
· Apresentação da análise de requisitos.
· Apresentação do protótipo (Hugo Vieira).
· Apresentação de outro protótipo (Dinis).
· Pão com Manteiga (Francisco e António). Apresentação e correcção. Foram efectuadas pequenas alterações por todo o grupo.  



	Indicador de Delta:
	FASE 1 (SOFTWARE CONCEPT):

· Periver_Concept_Paper_09-03-2008_v0.2r.doc
· Periver_Concept_Paper_20-02-2008_v0.1r_relrev_VRRG_2008-03-05.doc
· Periver_Concept_Paper_20-02-2008_v0.1r_relrev_CGR_2008-03-05.doc
· Periver_Concept_Paper_20-02-2008_v0.1r_rev_CGR_2008-03-05.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-02-27_v0.1r_relsintrev_AL_2008-03-06.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-02-27_v0.1r_relrev_AL_2008-03-06.doc
FASE 2 (REQUIREMENTS DEVELOPMENT):

· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-07_v0.1r.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-07_v0.1r_relrev_AL_2008-03-10.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-07_v0.1r_relvev_LG_2008-03-09.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-07_v0.1r_relvev_AR_2008-03-10.doc
· Periver_Prototipo_09-03-2008_HV.doc
· Periver_Prototipo_09-03-2008_HG.ppt
DOCUMENTOS DO CLIENTE:

· Documentacao_Cliente2.rar


	Número:
	9

	Data:
	11 de Março de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	13:07 até às 13:30

	Local:
	Sala F23 - DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Ficou decidido que a próxima reunião com o cliente será para a próxima semana, numa data ainda a marcar.




	Número:
	10

	Data:
	24 de Março de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa

	Hora:
	21:20 até às 22:40

	Local:
	Sala E.4.2 - DEI

	Elementos Presentes:
	Todos excepto André, Vasco e Francisco

	Elementos Faltantes:
	André, Vasco e Francisco

	Justificação dos Faltantes:
	· Todos os elementos faltantes não se encontravam na cidade de Coimbra.

	Conclusões:
	· Ficou decidido que a aplicação terá de funcionar também em modo stand-alone.
· O cliente não quer site de apresentação.
· Foi decidido que a exportação para “.doc” não é muito importante, uma vez que a aplicação permitirá alterações à posteriori.

· Ficou decidido que o repositório de documentos da aplicação será acedido e gerido apenas pelo administrador. Os outros utilizadores apenas podem ver.
· Foi também decidido que terá de haver um ficheiro de log, para saber quem fez as alterações e quando é que foram feitas.

· A formatação usada pelo cliente é sempre “Times New Roman”, com tamanho 12 e com uso frequente de negrito.

· A aplicação terá 5 módulos principais:

· Gestão de processos;

· Repositório;

· Contactos;

· Gestão de utilizadores;

· Log;

· Associado a cada relatório tem de estar outro documento que será uma adenda. Isto permitirá ao utilizador adicionar notas sobre qualquer um dos relatórios á posteriori.
· O que é essencial (Must Have):

· Gestão de utilizadores.

· Gestão de processo.

· Eliminar (administrador)

· Criar (todos os utilizadores)

· Criar adenda

· Editar dados gerais

· Gerir secções

· Gerar relatório (PDF)

· Médio (Should Have):

· Logs

· Agenda

· Outro tipo de formatação de letra

· Mínima (Might Have):

· Editor de imagem

· Gerar “.doc” do relatório


	Número:
	11

	Data:
	25 de Março de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	12:00 até às 12:25

	Local:
	Sala F.2.3 - DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Foi acordado que na próxima sexta-feira dia 28, às 8 horas, será efectuada uma sessão no sentido de ajudar todo o grupo a lidar com os principais problemas que se verificam neste momento.

	Indicador de Delta:
	FASE 1 (SOFTWARE CONCEPT):

· Periver_Concept_Paper_13-03-2008_v1.0.pdf
· Periver_Concept_Paper_13-03-2008_v1.0.doc
· Periver_Concept_Paper_20-02-2008_v0.1r.doc
· Periver_ChangeControlPlan_2008-02-28_v1.5.pdf
· Periver_Top10RiskList_2008-03-12_v1.0.pdf
· Periver_Top10RiskList_2008-03-12_v1.0.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-03-09_v0.2r.doc
FASE 2 (REQUIREMENTS DEVELOPMENT):

· Periver_Software_Development_2008-03-26-v0.2r.doc
· Periver_Software_Development_29-02-2008-v0.1r_relsintrev_FM_2008-03-14.doc
· Periver_Software_Development_29-02-2008-v0.1r_relrev_FM_2008-03-14.doc
· Periver_Software_Development_29-02-2008-v0.1r_relrev_HG_2008-03-14.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-22_v0.2r.doc
· Periver_Prototipo_15-03-2008_v1.0.ppt
· Periver_Prototipo_09-03-2008_v0.1r.ppt
· Periver_Prototipo_09-03-2008_v0.1r_relsintrev_RN_2008-03-13.doc
· Periver_Prototipo_09-03-2008_v0.1r_relrev_AL_14-03-2008.doc
· Periver_Prototipo_09-03-2008_v0.1r_relrev_LG_13-03-2008.doc
· Periver_Prototipo_09-03-2008_v0.1r_relrev_RN_14-03-2008.doc
· Periver_Prototipo_09-03-2008_v0.1r_relinsp_13-03-2008.doc
ACTAS:

· Periver_Acta_9_11-03-2008.doc
· Periver_Acta_8_10-03-2008.doc



	Número:
	12

	Data:
	31 de Março de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa

	Hora:
	21:10 até às 22:43

	Local:
	Sala C.4.5 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos excepto Hugo Gomes

	Elementos Faltantes:
	Hugo Gomes

	Justificação dos Faltantes:
	· O elemento não compareceu por razões médicas.

	Conclusões:
	· Foram revistas as últimas duas actas.

· O elemento Vasco Gomes teve de se justificar depois de ter efectuado 3 faltas em reuniões.

· Chegou-se a um consenso quanto à localização dos relatórios de actividades no repositório.

	Indicador de Delta:
	TEMPLATES:

· template_documentos.doc

· template_formatacao_docs.doc
FASE 1 (SOFTWARE CONCEPT):

· Periver_PA_2008-03-26_01.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-03-26_v1.1r.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-02-27_v0.1r_relsintrev_AL_2008-03-06.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-02-27_v0.1r_relrev_AL_2008-03-06.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-02-27_v0.1r_relrev_RQ_2008-03-06.doc
· Periver_PA_2008-03-26_02.doc
FASE 2 (REQUIREMENTS DEVELOPMENT):

· Periver_Software_Development_2008-03-26-v0.2r_relsintrev_FM_2008-03-26.doc
· Periver_Software_Development_2008-03-26-v0.2r_relrev_FM_2008-03-26.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-31_v1.0.pdf
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-31_v1.0.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-27_v0.3r.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-27_v0.3r_relsintrev_AL_2008-03-28.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-27_v0.3r_relrev_AL_2008-03-28.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-07_v0.3r_relvev_AR_2008-03-30.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-27_v0.3r_relrev_LG_2008-03-28.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-07_v0.1r_relsintrev_AL_2008-03-10.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-07_v0.1r_relvev_LG_2008-03-09.doc
· Periver_SoftwareRequirementSpecification_2008-03-07_v0.1r_relvev_AR_2008-03-10.doc
· Periver_Prototipo_2008-03-30_v1.2.ppt
· Periver_Prototipo_2008-03-28_v1.1r.ppt
· Periver_Prototipo_2008-03-28_v1.1r_relsintrev_RN_2008-03-28.doc
· Periver_Prototipo_2008-03-28_v1.1r_relrev_AL_2008-03-28.doc
· Periver_Prototipo_2008-03-28_v1.1r_relrev_LG_2008-03-28.doc
· Periver_Prototipo_2008-03-28_v1.1r_relrev_RN_2008-03-28.doc
· Periver_Prototipo_2008-03-28_v1.1r_relinsp_2008-03-28.doc
ACTAS:
Actas de reuniões da equipa

· Periver_Acta_2008-03-24.doc
· Periver_Acta_2008-03-10.doc
· Periver_Acta_2008-03-02.pdf
· Periver_Acta_2008-02-25.pdf
· Periver_Acta_2008-02-19.pdf
· Periver_Acta_2008-02-13.pdf
· Periver_Acta_2008-02-12.pdf
Actas de reuniões com o professor

· Periver_Acta_2008-03-25.doc
· Periver_Acta_2008-03-11.doc
· Periver_Acta_2008-03-03.pdf
· Periver_Acta_2008-02-26.pdf


	Número:
	13

	Data:
	7 de Abril de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral

	Hora:
	21:10 até às 22:43

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Foi revista a última acta.

· Foi apresentado o Protótipo pelo elemento António Rocha.

· O elemento Dinis Monteiro apresentou os aspectos mais importantes do documento da Arquitectura do Sistema.

· Chegou-se à conclusão que o Indicador de Delta passará apenas a conter os novos ficheiros desde a última actualização do mesmo.

· Ficou decidido, que todos os documentos a partir de agora passam pelo Gestor de Qualidade para análise rápida da formatação e estruturação do texto. 

· Todos os pedidos de alterações passarão pelo elemento António Rocha 

· Foi efectuado um Jogo para melhorar a confiança do grupo.

	Indicador de Delta:
	FASE 1 (SOFTWARE CONCEPT):

· Periver_Top10RiskList_2008-03-26_v1.1r_relsintrev_AL_2008-04-07.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-03-26_v1.1r_relrev_AL_2008-04-07.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-03-26_v1.1r_relrev_RQ_2008-04-07.doc
FASE 2 (REQUIREMENTS DEVELOPMENT):

· Periver_Prototipo_2008-04-03_v1.2.ppt
ACTAS:

Actas de reuniões da equipa

· Periver_Acta_2008-03-31.doc
· Periver_Acta_2008-03-24.pdf
· Periver_Acta_2008-03-10.pdf 
Actas de reuniões com o professor

· Periver_Acta_2008-03-25.pdf
· Periver_Acta_2008-03-11.pdf



	Número:
	14

	Data:
	8 de Abril de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	13:45 até às 14:20

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Foi decidido que o documento de Riscos irá ser totalmente alterado, de acordo com os últimos métodos discutidos e apresentados na aula teórica.

· Foi decidido que o ToC elaborado pelo grupo se encontrava correcto, mas que precisava de uns pequenos ajustes em dois tópicos, no sentido de especificar melhor o conteúdo. 
· O ToC será colocado no repositório.


	Número:
	15

	Data:
	14 de Abril de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral

	Hora:
	21:10 até às 22:00

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Foram revistas as últimas duas actas.
· Foi efectuado a junção dos diversos riscos obtidos dos três grupos de quatro elementos que efectuaram a sessão. Os riscos detectados foram escritos no quadro e analisados em rigor por todo o grupo. Foi efectuado uma votação para eleger os riscos mais importantes. No final foi redigido o novo documento dos riscos e discutido em grupo.

	Indicador de Delta:
	FASE 1 (SOFTWARE CONCEPT):

· Periver_Top10RiskList_2008-04-14_v1.3r.doc
FASE 2 (REQUIREMENTS DEVELOPMENT):

· Periver_SystemArchitectureSpecification_2008-04-07_v0.1r.doc
· Periver_SystemArchitecture_07-04-2008_v0.1r_relinsp_2008-04-10.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-07_v0.8r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-07_v0.7r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-06_v0.6r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-05_v0.5r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-05_v0.4r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-04_v0.3r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-01_v0.2r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-03-29_v0.1r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-07_v0.8r_relrev_RN_2008-04-14.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-07_v0.8r_relrev_AL_2008-04-13.doc
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-04-09_v0.1r.doc
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-04-09_v0.1r_relinsp_2008-04-11.doc
Limiar mínimo de sucesso
· Periver_ToS.pdf
ACTAS:

Actas de reuniões da equipa

· Periver_Acta_2008-04-07.doc

Actas de reuniões com o professor

· Periver_Acta_2008-04-08.doc


	Número:
	16

	Data:
	15 de Abril de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	13:00 até às 13:30

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Tecnologias escolhidas inicialmente para começar implementação:

· Dot net;

· SQL Server;

· C Sharp;
· Foi decidido que será de extrema importância concluir todos os documentos antes da semana da Queima das Fitas, no sentido de finalizar com sucesso o projecto sem problemas de ordem maior.

· Foi decidido também que o Mapa de Gantt será alterado de acordo com a data de entrega final do projecto, que está estipulada para 11 de Junho.


	Número:
	17

	Data:
	21 de Abril de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral

	Hora:
	21:10 até às 13:30

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Foi decidido pelo grupo quais seriam os campos obrigatórios dos formulários da aplicação.

· Gestão de utilizadores:

· Nome

· Password

· Confirmar Password

· Agenda:

· Nome

· Ficou decidido que o documento Addicional Spec Doc conterá uma explicação do módulo de configurações e que o ER terá de ser corrigido.

· Foi decidido que haverá um novo Mapa de Gantt de acordo com o novo deadline ainda esta semana.

· Foram tomadas importantes decisões referente às datas das entregas da aplicação. Vão ser efectuadas 3 entregas nas seguintes datas:

· Dia 15 de Maio – Versão com todos os requisitos Must Have;

· Dia 26 de Maio – Versão com todos os requisitos Should Have;

· Dia 4 de Junho - Versão com todos os requisitos Might Have;

	Indicador de Delta:
	FASE 1 (SOFTWARE CONCEPT):

· Periver_Top10RiskList_2008-04-15_v1.3.doc
FASE 2 (REQUIREMENTS DEVELOPMENT):

· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-07_v0.8r_relrev_LG_2008-04-17.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-07_v0.8r_relsintrev_AL_2008-04-17.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-07_v0.8r_relinsp_2008-04-17.doc
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-04-16_v0.2r.doc
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-04-09_v0.1r_relinsp_2008-04-11.doc
FASE 3 (ARCHITECTURAL DESIGN):
· Periver_SoftwareArchitectureDoc_2008-04-17_v0.1r.doc
· Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-04-16_v0.1r.doc
ACTAS:

Actas de reuniões da equipa

· Periver_Acta_2008-04-14.doc
· Periver_Acta_2008-04-07.pdf

Actas de reuniões com o professor

· Periver_Acta_2008-04-15.doc

· Periver_Acta_2008-04-08.pdf


	Número:
	18

	Data:
	22 de Abril de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	12:00 até às 12:30

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos excepto o Vasco Gomes

	Elementos Faltantes:
	Vasco Gomes

	Justificação dos Faltantes:
	· Vasco Gomes – Não teve conhecimento da mudança da hora da reunião;

	Conclusões:
	· Foi decidido que o documento Software Architecture Doc e o documento Software Design Doc serão juntos num único documento, que se passará a chamar Software Architecture And Design Doc.
· Foi decidido que haverá um documento exclusivo para especificar o detalhe do design, com o nome de Software Detailed Design Doc.

· Foi decidido que o ER vai apenas constar no Architecture And Design Doc e não no Addicional Spec Doc.


	Número:
	19

	Data:
	28 de Abril de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral

	Hora:
	21:00 até às 22:00

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhuns

	Conclusões:
	· Foi efectuada a revisão das actas com sucesso.

· Foi efectuado uma explicação da mudança para duas releases apenas e não três como tínhamos decidido antes. O principal motivo para esta mudança está relacionado com a sobrecarga dos trabalhos a que todos os elementos estarão sujeitos no final do semestre. Assim as novas entregas estão agendadas para os dias:

· Quarta - 21 de Maio 

· Quarta – 4 de Junho
· Ficou decidido que os autores do documento SoftwareArchitectureDesignDoc iriam ser não apenas os autores do Arquitecture Doc, mas também os do Design Doc.

· Foi efectuada uma ronda por todos os elementos do grupo no sentido de saber qual a sua disponibilidade dos elementos na semana académica. 

· Nova versão do documento TopTenRisk vai estar pronta ainda esta semana.

	Indicador de Delta:
	FASE 2 (REQUIREMENTS DEVELOPMENT):

· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-22-v1.0.pdf
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-22-v0.3r.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-22-v1.0.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-22-v1.0.pdf
· Periver_SystemArchitecture_2008-04-28_v0.3r.doc
· Periver_SystemArchitecture_2008-04-10_v0.2r_relsintrev_VRRG_2008-04-25.doc
· Periver_SystemArchitecture_2008-04-10_v0.2r_relrev_VRRG_2008-04-25.doc
· Periver_SystemArchitecture_2008-04-10_v0.2r_relrev_HL_2008-04-25.doc
· Periver_SystemArchitecture_2008-04-10_v0.2r_relrev_CGR_2008-04-25.doc
· Periver_SystemArchitecture_2008-04-10_v0.2r_rev_CGR_2008-04-25.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-26_v1.0.pdf
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-20_v0.9r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-04-20_v0.9r_relinsp_2008-04-26.doc
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-04-24_v0.3r.doc
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-04-24_v0.3r_relinsp_2008-04-28.doc 

FASE 3 (ARCHITECTURAL DESIGN):

· Periver_SoftwareDesignArchitectureDoc_2008-04-17_v0.1r_relinsp_2008-04-28.doc
· Periver_SoftwareDesignArchitectureDoc_2008-04-28_v1.0.pdf
· Periver_SoftwareDesignArchitectureDoc_2008-04-28_v0.3r.doc
· Periver_SoftwareDesignArchitectureDoc_2008-04-28_v1.0.doc
· Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-05-01_v1.0.pdf
· Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-04-16_v0.1r_relsintrev_RN_2008-04-27.doc
· Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-04-16_v0.1r_relrev_DM_2008-04-26.doc
· Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-04-16_v0.1r_relrev_RN_2008-04-25.doc
· Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-04-16_v0.1r_relrev_HL_2008-04-24.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-23-v3.0.pdf
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-23-v3.0.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-23-v2.1r.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-23-v2.0.pdf
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-23-v2.0.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-23-v1.2r.doc
· anexosB.rar
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-23-v1.1r_relsintrev_FM_2008-04-25.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-23-v1.1r_relrev_HG_2008-04-25.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-04-23-v1.1r_relrev_FM_2008-04-25.doc
ACTAS:

Actas de reuniões da equipa

· Periver_Acta_2008-04-21.doc
· Periver_Acta_2008-04-14.pdf
Actas de reuniões com o professor

· Periver_Acta_2008-04-22.doc
· Periver_Acta_2008-04-15.pdf


	Número:
	20

	Data:
	29 de Abril de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	13:05 até às 13:30

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhuns

	Conclusões:
	· Foi decidido que o Diagrama de navegação de páginas não será necessário, pois esta informação está bastante clara já no protótipo.


	Número:
	21

	Data:
	12 de Maio de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral

	Hora:
	21:05 até às 22:10

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhuns

	Conclusões:
	· Foi decidido que na segunda fase serão elaborados os restantes módulos que não estão já nesta primeira fase de codificação.

· Foram apresentados as novas versões dos seguintes documentos:

· SoftwareTestCases

· Top10RiskList

· Foi apresentado também o layout da aplicação.

	Indicador de Delta:
	FASE 1 (Software concept):

· Periver_Top10RiskList_2008-05-12_v1.4r.doc
FASE 2 (Requirements development):
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-04-29_v0.4r.doc
· Periver_SystemArchitecture_2008-04-29_v1.0.pdf
· Periver_SystemArchitecture_2008-04-29_v1.0.doc
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-04-29_v0.4r_relinsp_2008-04-30.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-05-07_v1.1r.doc
· Periver_PA_2008-05-11_06.doc
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-05-07_v1.0.pdf
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-05-07_v1.0.doc
· Periver_AdditionalSpecDoc_2008-05-07_v0.5r.doc
Fase 3:
· Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-05-01_v1.0.doc
        Fase 4 (Detailed Design - Stage 1, 2)
· Periver_PA_2008-05-11_03.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-05-08_v1.0.pdf
· Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-05-08_v1.0.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-05-06_v0.3r.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-05-05_v0.2r.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-04-30_v0.1r.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-04-30_v0.1r_relinsp_2008-05-05.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlan_2008-05-09_v1.0.pdf
· Periver_SoftwareConstructionPlan_2008-05-09_v1.0.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlan_2008-05-08_v0.3r.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlan_2008-04-27-v0.2r_relsintrev_HL_2008-05-07.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlan_2008-04-27-v0.2r_relrev_LG_2008-05-07.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlan_2008-04-27-v0.2r_relrev_HL_2008-05-07.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlan_2008-04-27-v0.2r_relrev_FM_2008-05-06.doc
ACTAS:

Actas de reuniões da equipa

· Periver_Acta_2008-04-28.doc
· Periver_Acta_2008-04-21.pdf
Actas de reuniões com o professor

· Periver_Acta_2008-04-29.doc
· Periver_Acta_2008-04-22.pdf

	
	


	Número:
	22

	Data:
	13 de Maio de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	13:05 até às 13:30

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhuns

	Conclusões:
	· Foi decidido que o documento SoftwareTestCases terá um novo relatório de síntese de revisão, mas que não será sujeito a uma nova inspecção.

· O prazo para finalizar esta primeira fase de codificação será até esta próxima sexta.


	Número:
	23

	Data:
	19 de Maio de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral

	Hora:
	21:00 até às 22:00

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhuns

	Conclusões:
	· A nova meta final para a codificação desta 1ª release é dia 21 de Maio, depois nesse mesmo dia serão iniciados os testes.

· Os elementos do grupo que ficarão responsáveis pela codificação da 2ª stage serão exactamente os mesmos da 1ª stage com a excepção o Andre Ligeiro.

· Estes serão os módulos a desenvolver na 2ª stage e o número de pessoas encarregues:

· Edição de imagem – 2 Pessoas

· E-Mail – 1 Pessoa

· Agenda – 1 Pessoa

· Repositório dos documentos – 1 Pessoa

· Foi decidido que apenas seria inspeccionado um módulo nesta 1ª stage. Esse módulo será a Edição de processo, por ser o mais crítico da aplicação e potencialmente o que terá mais problemas uma vez ser o mais complexo.

	Indicador de Delta:
	FASE 1 (Software concept):

· Periver_ConceptPaper_2008-05-17_v2.0.doc
· Periver_ConceptPaper_2008-05-17_v2.0.pdf
· Periver_Top10RiskList_2008-05-12_v1.4r_relsintrev_AL_2008-05-13.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-05-14_v2.0.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-05-14_v2.0.pdf
FASE 2 (Requirements development):
· Periver_SoftwareTestCases_2008-05-17_v2.0.pdf
· Periver_SoftwareTestCases_2008-05-17_v2.0.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-05-07_v1.1r_relsintrev_AL_2008-05-13.doc
Fase 3 (Architectural Design)
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-05-12-v4.0.pdf
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-05-12-v4.0.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-05-12-v3.1r.doc
Fase 4 (Detailed Design - Stage 1, 2)
· Periver_DetailDesignDocForStage2_2008-05-12_v0.1r.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlanForStage1_2008-05-16_v1.1.pdf
ACTAS:

Actas de reuniões da equipa

· Periver_Acta_2008-05-12.doc
· Periver_Acta_2008-04-28.pdf
Actas de reuniões com o professor

· Periver_Acta_2008-05-13.doc
· Periver_Acta_2008-04-29.pdf


	Número:
	24

	Data:
	20 de Maio de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	12:07 até às 12:45

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhuns

	Conclusões:
	· Foi decidido que todos os testes serão registados no Software Test Cases, independentemente da stage e do tipo de teste. Deve ser no entanto colocadas secções diferentes para a stage 1 e para a stage 2 nesse mesmo documento.

· Foi explicado pelo professor que o documento User Acceptance Testing terá todos os testes que dizem respeito às funcionalidades que o cliente explicitamente pediu. São portanto apenas testes funcionais. Este documento terá depois também de ser inspeccionado.

· Foi decidido que o código desenvolvido terá primeiramente uma revisão de forma, onde todo o código é revisto e depois terá também uma inspecção de conteúdo, onde apenas o módulo de edição de processo será inspeccionado.

· Foi esclarecido também pelo professor que o documento Delivery Description deverá também conter referência para todos os documentos previamente entregues ao cliente.


	Número:
	25

	Data:
	26 de Maio de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral

	Hora:
	21:00 até às 22:00

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhuns

	Conclusões:
	· Foi decidido que o Project Log terá de ser revisto pelo secretário.

· Foi decidido que era necessário colocar a data no código desenvolvido.

· Foi pedido ao Gestor de Repositório para colocar um espaço no repositório reservado a novos documentos que apareceram, tais como: User Accepting Tests, Installation Manual.

	Indicador de Delta:
	FASE 1 (Software concept):

· Periver_Top10RiskList_2008-05-22_v3.0.pdf
· Periver_Top10RiskList_2008-05-22_v3.0.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-05-21_v2.1r.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-05-21_v2.1r.doc_relsintrev_AL_2008-05-22.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-05-22_v3.0.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-05-22_v3.0.pdf
FASE 2 (Requirements development):
· Periver_SoftwareTestCases_2008-05-22_v2.1r.doc
Fase 3 (Architectural Design)

· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-05-20-v4.1r.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-05-21-v5.0.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-05-21-v5.0.pdf



Fase 4 (Detailed Design - Stage 1, 2)
· Periver_DetailDesignDocForStage2_2008-05-20_v0.2r.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage2_2008-05-21_v0.3r.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage2_2008-05-22_v0.4r.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage2_2008-05-22_v1.0.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage2_2008-05-22_v1.0.pdf

· Periver_DetailDesignDocForStage2_2008-05-20_v0.2r_relinsp_2008-05-21.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlanForStage2_2008-05-22_v1.0.pdf
· Periver_SoftwareConstructionPlanForStage2_2008-05-22_v1.0.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlanForStage2_2008-05-20_v0.1r.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlanForStage2_2008-05-20_v0.1r_relsintrev_AL_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlanForStage2_2008-05-20_v0.1r_relrev_DM_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlanForStage2_2008-05-20_v0.1r_relrev_HL_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareConstructionPlanForStage2_2008-05-20_v0.1r_relrev_AL_2008-05-20.doc
Stage1 – Code

· Periver_SoftwareConstructionPlanForStage2_2008-05-20_v0.1r_relrev_AL_2008-05-20.doc
· Periver_SoftwareCodeStage1.rar
· Periver_SoftwareCodeStage1_relsintrev_CR_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareCodeStage1_relrev_LG_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareCodeStage1_relrev_HL_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareCodeStage1_relrev_CR_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareCodeStage1_relinsp_2008-05-23.doc
· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage1_2008-05-22_v0.1r.doc
Fase 6 (Software Release)

· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage1_2008-05-22_v0.1r.doc
· Periver_DeliveryDescriptionStage1_2008-05-21_v1.0.pdf
· Periver_DeliveryDescriptionStage1_2008-05-21_v1.0.doc
· Periver_DeliveryDescription_2008-05-21_v0.2r.doc
· Periver_DeliveryDescription_2008-05-15_v0.1r_relrev_DM_2008-05-20.doc
· Periver_DeliveryDescription_2008-05-15_v0.1r_relrev_AL_2008-05-19.doc
· Periver_DeliveryDescription_2008-05-15_v0.1r_relrev_RQ_2008-05-19.doc
ACTAS:

Actas de reuniões da equipa

· Periver_Acta_2008-05-19.doc
· Periver_Acta_2008-05-12.pdf
Actas de reuniões com o professor

· Periver_Acta_2008-05-20.doc
· Periver_Acta_2008-05-13.pdf


	Número:
	26

	Data:
	27 de Maio de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	12:05 até às 12:20

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhuns

	Conclusões:
	· Foi acordado em conjunto com o professor que o manual de instalação é muito importante para o projecto, trata-se de uma questão de profissionalismo e por isso mesmo deve ser elaborado.


	Número:
	27

	Data:
	2 de Junho de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral

	Hora:
	21:00 até às 21:30

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos excepto o Dinis Monteiro e Luís Gomes

	Elementos Faltantes:
	Dinis Monteiro e Luís Gomes

	Justificação dos Faltantes:
	· Dinis Monteiro – Questões Familiares;

· Luís Gomes – Questões de trabalho extra-aulas;

	Conclusões:
	· Foi decidido que o grupo irá elaborar um jantar de fim de projecto no dia 1 de Julho.

· Foi decidido que apesar de as aulas já terem acabado, será elaborada ainda uma outra reunião final dia 9 de Junho pelas 21 horas, num local ainda indeterminado.

	Indicador de Delta:
	FASE 1 (Software concept):
· Periver_Top10RiskList_2008-06-01_v3.1r.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-06-01_v3.1r_relsintrev_AL_2008-06-02.doc
· Periver_Top10RiskList_2008-06-02_v4.0.pdf
· Periver_Top10RiskList_2008-06-02_v4.0.doc
FASE 2 (Requirements development):
· Periver_SoftwareTestCases_2008-06-02_v2.5r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-05-31_v2.4r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-05-31_v2.3r.doc
· Periver_SoftwareTestCases_2008-05-30_v2.2r.doc
Fase 5 (Coding and debugging for Stage 1, 2)
· Periver_SoftwareCodeStage1_relsintrev_CR_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareCodeStage1_relrev_LG_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareCodeStage1_relrev_HL_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareCodeStage1_relrev_CR_2008-05-22.doc
· Periver_SoftwareCodeStage1_relinsp_2008-05-23.doc
· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage1_2008-06-02_v0.3r.doc
· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage1_2008-05-31_v0.2r.doc
· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage1_2008-05-22_v0.1r.doc
· Periver_SoftwareCodeStage2.rar
· Periver_SoftwareCodeStage2_relsintrev_HL_2008-06-2.doc
· Periver_SoftwareCodeStage2_relrev_HL_2008-06-1.doc
· Periver_SoftwareCodeStage2_relrev_HV_2008-06-1.doc
· Periver_SoftwareCodeStage2_relinsp_2008-06-02.doc
· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage2_2008-06-02_v0.3r.doc
· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage2_2008-05-31_v0.2r.doc
· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage2_2008-05-30_v0.1r.doc
· Periver_UserAceptanceTesting_2008-06-02_v1.0.pdf
· Periver_UserAceptancetesting_2008-06-01_v0.1r.doc
· Periver_UserAceptancetesting_2008-06-01_v0.1r_relsintrev_AL_2008-06-03.doc
· Periver_UserAceptancetesting_2008-06-01_v0.1r_relrev_AL_2008-06-02.doc
· Periver_UserAceptancetesting_2008-06-01_v0.1r_relrev_RN_2008-06-02.doc
· Periver_UserAceptancetesting_2008-06-01_v0.1r_relrev_FM_2008-06-02.doc
Fase 6 (Software Release)
· Periver_DeliveryDescriptionStage2_2008-05-29_v0.1r.doc
· Periver_DeliveryDescriptionStage2_2008-05-29_v0.1r_relsintrev_HL_2008-06-02.doc
· Periver_DeliveryDescriptionStage2_2008-05-29_v0.1r_relrev_CGR_2008-06-02.doc
· Periver_DeliveryDescriptionStage2_2008-05-29_v0.1r_relrev_HL_2008-06-02.doc
· Periver_DeliveryDescriptionStage2_2008-05-29_v0.1r_relrev_VRRG_2008-06-02.doc
· Periver_InstallationManual_2008-06-02_v0.1r.doc
· Periver_ProjectHistory_2008-05-29_v0.1r.doc
ACTAS:

Actas de reuniões da equipa

· Periver_Acta_2008-05-26.doc
· Periver_Acta_2008-05-19.pdf
Actas de reuniões com o professor

· Periver_Acta_2008-05-27.doc
· Periver_Acta_2008-05-20.pdf


	Número:
	28

	Data:
	3 de Junho de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral de Equipa com o Professor

	Hora:
	13:05 até às 13:30

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos

	Elementos Faltantes:
	Nenhum

	Conclusões:
	· Foi relembrado a todos os elementos que a data final de entrega de todo o projecto é dia 11 de Junho. Será entregue um DVD com todo o conteúdo do repositório, com código e documentos elaborados.

· Foi decidido pelo grupo e pelo professor que a data final da entrega das reflexões individuais será dia 14 de Junho. Estas reflexões não poderão conter mais de duas páginas nem menos do que uma de informação.

· Dia 1 de Julho foi acordado como o dia das defesas finais e conclusão da cadeira. Haverá portanto uma reunião de grupo, onde será efectuada uma análise do projecto, seguido de uma conversa entre o professor e o Gestor de Projecto e finalmente para concluir, haverá defesas individuais com cada aluno, tudo no dia 1 de Julho.


	Número:
	29

	Data:
	9 de Junho de 2008

	Tipo de Reunião:
	Reunião Geral – Última Reunião

	Hora:
	21:00 até às 22:30

	Local:
	Sala F.2.3 – DEI

	Elementos Presentes:
	Todos excepto António Rocha, Hélder Loureiro, Hugo Gomes, Francisco Madeira, Ricardo Nobre

	Elementos Faltantes:
	António Rocha, Hélder Loureiro, Hugo Gomes, Francisco Madeira, Ricardo Nobre. 

	Justificação dos Faltantes:
	· Todos os elementos não se encontravam em Coimbra

	Conclusões:
	· Revisão das actas das últimas duas reuniões
· O Project History deixou de existir do nosso repositório, apesar de já ter saído uma versão. Ficou acordado que as reflexões que se encontravam neste documento ficarão nas reflexões pessoais de cada um.
· Foi discutido a nota que o grupo dava ao projecto. Todos concordaram que o projecto valeria 17, numa escala de 0 a 20.
· O Gestor de Repositório não pode realizar a junção dos documentos para o DVD a entregar ao professor, devido a sobrecarga de trabalhos, o que ficou o Ricardo Quintas de realizar essa tarefa. Esta opção foi do Gestor de Projecto, pois seria a pessoa que no início estava no repositório. 
· O jantar de grupo será realizado no restaurante a Batina. É para estarem todos no DEI as 20:00 do dia do Jantar.
· Foi avisado, para os mais esquecidos, pelo gestor de projecto que as reflexões individuais serão entregues até sábado.

	Indicador de Delta:
	· Periver_SoftwareTestCases_2008-06-04_v3.0.pdf
· Periver_SoftwareTestCases_2008-06-04_v3.0.doc
· Periver_InstallationManual_2008-06-02_v0.1r_relsintrev_LG_2008-06-03.doc
· Periver_InstallationManual_2008-06-02_v0.1r_relrev_LG_2008-06-03.doc
· Periver_InstallationManual_2008-06-02_v0.1r_relrev_CGR_2008-06-03.doc
· Periver_InstallationManual_2008-06-02_v0.1r_relrev_FM_2008-06-03.doc
· Periver_InstallationManual_2008-06-04_v0.2r.doc
· Periver_UserAceptanceTesting_2008-06-03_v1.0.doc
· Periver_UserAceptancetesting_2008-06-03_v0.2r.doc
· Periver_InstallationManual_2008-06-04_v1.0.pdf
· Periver_InstallationManual_2008-06-04_v1.0.doc
· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage1_2008-06-04_v1.0.doc
· Periver_OutcomeOfSoftwareTestCasesForStage2_2008-06-04_v1.0.pdf
· Periver_DeliveryDescriptionStage2_2008-06-03_v1.0.pdf
· Periver_DeliveryDescriptionStage2_2008-06-03_v1.0.doc
· Periver_DeliveryDescriptionStage2_2008-06-03_v0.2r.doc
· Periver_SoftwareCodeStage2_relsintrev_VRRG_2008-06-03.doc
· Periver_SoftwareCodeStage2_relrev_HL_2008-06-03.doc
· Periver_SoftwareCodeStage2_relrev_LG_2008-06-03.doc
· Periver_SoftwareCodeStage2_relrev_VRRG_2008-06-03.doc
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