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1. Introdução
1.1. Objectivos do documento

Este documento tem como objectivo planear a fase 5 (coding and debugging) do projecto, que corresponde à codificação e ao debugging. Será feita a divisão do trabalho pelos diversos elementos tendo por base o tempo que cada tarefa demora a realizar e também a dependência que cada tarefa tem de outras. Assim, as tarefas das quais existe mais dependência serão executadas por mais pessoas para não atrasar o processo.

1.2.  Artefactos a desenvolver
· Layout da página web;

· Artefactos da base de dados
· Módulo de autenticação e autorização;
· Módulo de gestão de utilizadores;
· Módulo de gestão de processos;
· Módulo de edição de processo;
· Módulo de exportação;
· Módulo de Monitorização;
· Módulo de Configurações;
1.3. Referências 

· Periver_SystemArchitecture_2008-04-29_v1.0.doc

· Periver_SoftwareDesignAndArchitectureDoc_2008-04-28_v1.0.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-05-06_v0.3r.doc
2. Plano de desenvolvimento
2.1. Autores
Para desenvolver os artefactos necessários para esta fase, serão necessários 6 elementos. Para simplificar a atribuição do trabalho, nas tabelas que contém os artefactos a desenvolver, serão designados autores em vez de nomes concretos.
2.2. Atribuição do trabalho

· Autor 1 – André Ligeiro
· Autor 2 – António Rocha
· Autor 3 – Ricardo Quintas
· Autor 4 – Dinis Monteiro
· Autor 5 – Hugo Gomes

· Autor 6 – Ricardo Nobre

2.3. Planeamento 

Para que seja possível começar o desenvolvimento dos módulos é necessário que a base de dados esteja pronta. Todas as outras dependências estão referidas no Periver_DetailDesignDocForStage1_2008-05-06_v0.3r.doc. 
2.3.1. Interface com o utilizador

	Tarefa/Ficheiro
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Desenvolver o layout da página web
	Autor 1


	3
	-
	2008-05-05
	2008-05-08


2.3.2. Artefactos da Base de Dados
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Gerar o ficheiro com os comandos sql para construir a base de dados a partir do diagrama ER.
	Autor 2
	0.5
	-
	2008-05-05
	2008-05-08

	Definir interface com a base de dados

Db_interface.cs
	Autor 2
	6
	-
	2008-05-05
	2008-05-08


2.3.3. Módulo de Configuração

	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Settings.xml
	Autor 3
	2
	-
	2008-05-05
	2008-05-08

	Default.aspx
	Autor 3
	1
	Settings.xml
	2008-05-05
	2008-05-08

	Default.aspx.cs 
	Autor 3
	2
	Settings.xml
	2008-05-05
	2008-05-08

	GereFicheiro.cs
	Autor 3
	3
	Settings.xml
	2008-05-05
	2008-05-08


2.3.4. Módulo de Monitorização 
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-05
	2008-05-08

	Default.aspx.cs
	Autor 4
	2
	Default.aspx
	2008-05-05
	2008-05-08


2.3.5. Módulo de Autenticação e Autorização

	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Login.aspx
	Autor 5
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-11

	Login.aspx.cs
	Autor 5
	1
	Login.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-11

	Logout.aspx
	Autor 5
	0,5
	
	2008-05-10
	2008-05-11

	Logout.aspx.cs
	Autor 5
	0,5
	Logout.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-11


2.3.6. Módulo de Gestão de Utilizadores
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Default.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Update.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Update.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Update.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Delete.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Insert.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Insert.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Insert.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Detail.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Detail.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Detail.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15


2.3.7. Módulo de Gestão de Processos

	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Insert.aspx
	Autor 1
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Insert.aspx.cs
	Autor 1
	2
	Insert.aspx
GereFicheiro.cs
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx
	Autor 1
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx.cs
	Autor 1
	1
	Delete.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	
	2008-05-15

	Default.aspx
	Autor 1
	2
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Default.aspx.cs
	Autor 1
	3
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15


2.3.8. Módulo de Edição de Processos
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 2
	3
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Default.aspx.cs
	Autor 2
	3
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Edit.aspx
	Autor 2
	2
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Edit.aspx.cs
	Autor 2
	2
	Edit.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-13
	2008-05-15

	InsertSection.aspx
	Autor 5
	2
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	InsertSection.aspx.cs
	Autor 5
	2
	InsertSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-13
	2008-05-15

	DetailSection.aspx
	Autor 5
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailSection.aspx.cs
	Autor 5
	2
	DetailSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteSection.aspx
	Autor 5
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteSection.aspx.cs
	Autor 5
	2
	DeleteSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateSection.aspx
	Autor 4
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateSection.aspx.cs
	Autor 4
	2
	UpdateSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	InsertAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	InsertAdenda.aspx.cs
	Autor 4
	1
	InsertAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateAdenda.aspx.cs
	Autor 4
	1
	UpdateAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteDelete.aspx.cs
	Autor 4
	1
	DeleteAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAdenda.aspx.cs
	Autor 4
	1
	DetailAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAttachments.aspx
	Autor 3
	3
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAttachments.aspx.cs
	Autor 3
	3
	DetailAttachments.aspx

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15

	PreviewReport.aspx
	Autor 1
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	PreviewReport.aspx.cs
	Autor 1
	2
	PreviewReport.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15


2.3.9. Módulo de Exportação
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Export.aspx
	Autor 6

	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	Export.aspx.cs
	Autor 6
	5
	Export.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

GereFicheiro.cs
	2008-05-10
	2008-05-15


2.3.10.  Integração de Módulos

O responsável é o elemento que procederá à integração do módulo correspondente e será o autor/autores do mesmo. A integração deverá decorrer segundo o documento Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-05-01_v1.0.doc. 
	Módulo
	Data de Realização

	Artefactos da base de dados
	2008-05-09

	Layout da página web
	2008-05-09

	Módulo de Monitorização
	2008-05-09

	Módulo de Configurações
	2008-05-09

	Módulo de autenticação e autorização
	2008-05-12

	Módulo de gestão de utilizadores
	2008-05-16

	Módulo de gestão de processos
	2008-05-16

	Módulo de edição de processo
	2008-05-16

	Módulo de exportação
	2008-05-16
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