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1. Introdução
1.1. Objectivos do documento

Este documento tem como objectivo planear a fase 5 do projecto, que corresponde à codificação e ao debugging. Será feita a divisão do trabalho pelos diversos elementos tendo por base o tempo que cada tarefa demora a realizar e também a dependência que cada tarefa tem de outras. Assim, as tarefas das quais existe mais dependência serão executadas por mais pessoas para não atrasar o processo.

1.2.  Artefactos a desenvolver
· Módulo de Agenda;
· Módulo de Edição de Imagem;

· Módulo de E-mail;
· Módulo de Gestão de Repositório e Documentos

1.3. Referências 

· Periver_SystemArchitecture_2008-04-29_v1.0.doc

· Periver_SoftwareDesignAndArchitectureDoc_2008-04-28_v1.0.doc
· Periver_DetailDesignDocForStage2_2008-05-12_v0.1r.doc
· Periver_SoftwareDevelopmentPlan_2008-05-21-v5.0.doc
2. Plano de desenvolvimento
2.1. Autores
Para desenvolver os artefactos necessários para esta fase, serão necessários 5 elementos. Para simplificar a atribuição do trabalho, nas tabelas que contêm os artefactos a desenvolver, serão designados autores em vez de nomes concretos.
2.2. Atribuição do trabalho

· Autor 1 – Dinis Monteiro 
· Autor 2 – António rocha 
· Autor 3 – Ricardo quintas 
· Autor 4 – Hugo Gomes 
· Autor 5 – Ricardo nobre 
2.3. Planeamento 

Para que seja possível começar o desenvolvimento dos módulos é necessário que a base de dados esteja pronta. Todas as outras dependências estão referidas no Periver_DetailDesignDocForStage2_2008-05-12_v0.1r.doc. 
2.3.1. Módulo Agenda
	Tarefa/Ficheiro
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 1 
	1
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Default.aspx.cs
	Autor 1
	1
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-22
	2008-05-28

	Update.aspx
	Autor 1
	1
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Update.aspx.cs
	Autor 1
	1
	Update.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-22
	2008-05-28

	Delete.aspx
	Autor 1
	1
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Delete.aspx.cs
	Autor 1
	1
	Delete.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-22
	2008-05-28

	Insert.aspx
	Autor 1
	1
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Insert.aspx.cs
	Autor 1
	1
	Insert.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-22
	2008-05-28

	Detail.aspx
	Autor 1 e 2
	1
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Detail.aspx.cs
	Autor 1 e 2
	1
	Detail.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-22
	2008-05-28


2.3.2 Módulo de Edição de Imagem
	Tarefa/Ficheiro
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 3 e 5
	2
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Default.aspx.cs
	Autor 3 e 5
	2
	Default.aspx

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs
	2008-05-22
	2008-05-28

	Save.aspx
	Autor 3 e 5
	1
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Save.aspx.cs
	Autor 3 e 5
	1
	Save.aspx

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs
	2008-05-22
	2008-05-28

	ImageEditor.js
	Autor 3 e 5
	9
	
	2008-05-22
	2008-05-28


Módulo de E-mail
	Tarefa/Ficheiro
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 2
	2
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Default.aspx.cs
	Autor 2
	2
	Default.aspx

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs
	2008-05-22
	2008-05-28


2.3.3 Módulo Gestão de Repositório e Documentos
	Tarefa/Ficheiro
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento (horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Default.aspx.cs
	Autor 4
	1
	Default.aspx

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs
	2008-05-22
	2008-05-28

	Insert.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Insert.aspx.cs
	Autor 4
	1
	Insert.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs
	2008-05-22
	2008-05-28

	Delete.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-22
	2008-05-28

	Delete.aspx.cs
	Autor 4
	1
	Delete.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs
	2008-05-22
	2008-05-28


2.3.4 Integração de Módulos

O responsável é o elemento que procederá à integração do módulo correspondente e será o autor/autores do mesmo. A integração deverá decorrer segundo o documento Periver_SoftwareIntegrationProcedure_2008-05-01_v1.0.doc. 
	Módulo
	Data de Realização

	Módulo de Agenda
	2008-05-28

	Módulo de Edição de Imagem
	2008-05-28

	Módulo de E-mail
	2008-05-28

	Módulo de Gestão de Repositório e Documentos
	2008-05-28
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