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1. Introdução
1.1. Objectivos do documento

Este documento tem como objectivo planear a fase 5(coding and debugging) do projecto, que corresponde à codifição e ao debugging. Será feita a divisão do trabalho pelos diversos elementos tendo por base o tempo que cada tarefa demora a realizar e também a dependencia que cada tarefa tem de outras. Assim, as tarefas das quais existe mais dependencia serão executadas por mais pessoas para não atrasar o processo.

1.2.  Artefactos a desenvolver
· Layout da página web;

· Artefactos da base de dados
· Módulo de autenticação e autorização;
· Módulo de gestão de utilizadores;
· Módulo de gestão de processos;
· Módulo de edição de processo;
· Módulo de exportação;
· Módulo de Monitorização;
· Módulo de Configurações;
1.3. Referências 

Periver_SystemArchitectureSpecification_2008-04-07_v0.2r.doc
Periver_SoftwareDesignArchitectureDoc_2008-04-17_v0.1r.doc
Design Docs for this Stage

2. Plano de desenvolvimento
2.1. Autores
Para desenvolver os artefactos necessários para esta fase, serão alocados os 6 elementos. Para haver uma escolha dinâmica dos autores dos artefactos, serão designados autores em vez de nomes concretos. 
Autor 1 – André Ligeiro
Autor 2 – António Rocha
Autor 3 – Ricardo Quintas
Autor 4 – Dinis Monteiro
Autor 5 – Hugo Gomes

Autor 6 – Ricardo Nobre

2.2. Planeamento 

Para que seja possível começar o desenvolvimento dos modulos é necessário que a base de dados esteja pronto. Todas as outras dependencias estão referidas no DetailDesignDocForStage1.

Não existe nenhuma dependencia do layout da página web visto que vamos utilizar master pages, uma propriedade do ASP.net.
2.2.1. Interface com o utilizador

	Tarefa/Ficheiro
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento(horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Desenvolver o layout da página web 
	Autor 1


	3
	-
	2008-05-05
	2008-05-08


2.2.2. Artefactos da Base de Dados
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento(horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Gerar o ficheiro com os comandos sql para construir a base de dados a partir do diagrama ER.
	Autor 2
	0.5
	-
	2008-05-05
	2008-05-08

	Definir interface com a base de dados

Db_interface.cs
	Autor 2
	6
	-
	2008-05-05
	2008-05-08


2.2.3. Módulo de Configuração

	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento(horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Settings.xml
	Autor 3
	2
	-
	2008-05-05
	2008-05-08

	Default.aspx
	Autor 3
	1
	Settings.xml
	2008-05-05
	2008-05-08

	Default.aspx.cs 
	Autor 3
	2
	Settings.xml
	2008-05-05
	2008-05-08

	GereFicheiro.cs
	Autor 3
	3
	Settings.xml
	2008-05-05
	2008-05-08


2.2.4. Módulo de Monitorização 
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento(horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-05
	2008-05-08

	Default.aspx.cs
	Autor 4
	2
	Default.aspx
	2008-05-05
	2008-05-08


2.2.5. Módulo de Autenticação e Autorização
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento(horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Login.aspx
	Autor 5
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-11

	Login.aspx.cs
	Autor 5
	1
	Login.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-11

	Logout.aspx
	Autor 5
	0,5
	
	2008-05-10
	2008-05-11

	Logout.aspx.cs
	Autor 5
	0,5
	Logout.aspx 

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-11


2.2.6. Módulo de Gestão de Utilizadores
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento(horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Default.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Update.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Update.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Update.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Delete.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Insert.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Insert.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Insert.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Detail.aspx
	Autor 6
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Detail.aspx.cs
	Autor 6
	1
	Detail.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15


2.2.7. Módulo de Gestão de Processos

	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento(horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Insert.aspx
	Autor 1
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Insert.aspx.cs
	Autor 1
	2
	Insert.aspx
GereFicheiro.cs
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx
	Autor 1
	1
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Delete.aspx.cs
	Autor 1
	1
	Delete.aspx
Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	
	2008-05-15

	Default.aspx
	Autor 1
	2
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Default.aspx.cs
	Autor 1
	3
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15


2.2.8. Módulo de Edição de Processos
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento(horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Default.aspx
	Autor 2
	3
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Default.aspx.cs
	Autor 2
	3
	Default.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-13
	2008-05-15

	Edit.aspx
	Autor 2
	2
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	Edit.aspx.cs
	Autor 2
	2
	Edit.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-13
	2008-05-15

	InsertSection.aspx
	Autor 5
	2
	
	2008-05-13
	2008-05-15

	InsertSection.aspx.cs
	Autor 5
	2
	InsertSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-13
	2008-05-15

	DetailSection.aspx
	Autor 5
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailSection.aspx.cs
	Autor 5
	2
	DetailSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteSection.aspx
	Autor 5
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteSection.aspx.cs
	Autor 5
	2
	DeleteSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateSection.aspx
	Autor 4
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateSection.aspx.cs
	Autor 4
	2
	UpdateSection.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	InsertAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	InsertAdenda.aspx.cs
	Autor 4
	1
	InsertAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	UpdateAdenda.aspx.cs
	Autor 4
	1
	UpdateAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DeleteDelete.aspx.cs
	Autor 4
	1
	DeleteAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

Default.aspx.cs(Módulo de Monitorização)
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAdenda.aspx
	Autor 4
	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAdenda.aspx.cs
	Autor 4
	1
	DetailAdenda.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAttachments.aspx
	Autor 3
	3
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	DetailAttachments.aspx.cs
	Autor 3
	3
	DetailAttachments.aspx

Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15

	PreviewReport.aspx
	Autor 1
	2
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	PreviewReport.aspx.cs
	Autor 1
	2
	PreviewReport.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs
	2008-05-10
	2008-05-15


2.2.9. Módulo de Exportação
	Tarefa
	Responsável
	Tempo de desenvolvimento(horas)
	Dependências
	Data de Inicio
	Data de Conclusão

	Export.aspx
	Autor 6

	1
	
	2008-05-10
	2008-05-15

	Export.aspx.cs
	Autor 6
	5
	Export.aspx
Login.aspx.cs

Logout.aspx.cs

Db_interface.cs

GereFicheiro.cs
	2008-05-10
	2008-05-15


2.2.10.  Integração de Módulos

O responsável é o elemento que procederá a integração do módulo correspondente e será o autor/autores do mesmo. A integração deverá decorrer segundo o documento SoftwareIntegrationProcedure. 
	Módulo
	Data de Realização

	Artefactos da base de dados
	2008-05-09

	Layout da página web
	2008-05-09

	Módulo de Monitorização
	2008-05-09

	Módulo de Configurações
	2008-05-09

	Módulo de autenticação e autorização
	2008-05-12

	Módulo de gestão de utilizadores
	2008-05-16

	Módulo de gestão de processos
	2008-05-16

	Módulo de edição de processo
	2008-05-16

	Módulo de exportação
	2008-05-16
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