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1.Introdução

1.1 Breve descrição do projecto
A aplicação que se pretende desenvolver tem como objectivo a gestão e produção de relatórios de sinistros da empresa “Periver”, sediada no Porto. A visão geral sobre a aplicação encontra-se no documento Periver_ConceptPaper. 

Este documento, o Software Development Plan, contém o planeamento do projecto e as respectivas etapas para a sua execução.

1.2. Documentos a entregar ao cliente

	O quê
	Quando
	Onde
	Como entregue
	Quantidade

	Concept Paper
	2008-03-15
	Nas instalações da PERIVER
	Via e-mail
	1

	User Interface Prototype
	2008-03-26
	Nas instalações da PERIVER
	Pessoalmente em CD
	2

	System Architecture
	2008-06-27
	Nas instalações da PERIVER
	Pessoalmente em formato editável, gravado em CD
	1

	Software Test Cases
	2008-06-27
	Nas instalações da PERIVER
	Pessoalmente em formato editável, gravado em CD
	1

	Additional Spec Doc
	2008-06-27
	Nas instalações da PERIVER
	Pessoalmente em formato editável, gravado em CD
	1

	Software Architecture Doc
	2008-06-27
	Nas instalações da PERIVER
	Pessoalmente em formato editável, gravado em CD
	1

	Software Integration Procedure
	2008-06-27
	Nas instalações da PERIVER
	Pessoalmente em formato editável, gravado em CD
	1

	Design Docs
	2008-06-27
	Nas instalações da PERIVER
	Pessoalmente em formato editável, gravado em CD
	1

	Aplicação
	2008-06-27
	Nas instalações da PERIVER
	CD
	1


1.3. Documentos Referenciados
Concept Paper

Change Control Plan *

Quality Assurance Plan *

Phases *


* Documento fornecido pelo Docente da cadeira

1.4. Definições e Acrónimos

CD – Compact Disk

PDF – Portable Document Format

PERIVER – PERIVER Peritagem e Averiguação Auto, Lda.

2. Organização do Projecto

2.1. Modelo Processo

2.1.1. Fases

· Software Concept

· Requirements Development

· Architectural Design

· Detailed Design Stage 1, 2,...,n

· Coding and Debugging for Stage 1, 2,...,n

· Software Release

Software Concept

Nesta fase são levantadas e formalizadas as necessidades do cliente. É feita uma previsão dos riscos que podem afectar o projecto e como podem ser tratados. São definidos os métodos de controlo e alteração de documentos.

Requirements Development

Nesta fase são especificados os requisitos da aplicação e os respectivos testes. Ainda nesta fase são definidos os métodos de revisão e inspecção de documentos.

Architectural Design

Nesta fase é realizada a subdivisão do projecto em módulos, a especificação da sua arquitectura e as relações entre os mesmos.

Detailed Design Stage 1, 2,...,n

Em cada uma destas fases é feita a especificação detalhada do design dos módulos e das regras a seguir na sua implementação.


Coding and Debugging for Stage 1, 2,...,n

Em cada uma destas fases são implementados os respectivos módulos, sendo feita a sua integração com testes para garantir que estão de acordo com o pretendido. 

Software Release

Nesta fase, a aplicação e os respectivos documentos deverão estar prontos para serem entregues ao cliente.

2.1.2. Produtos do trabalho
Software Concept

	Documento
	Conteúdo
	Controlo de alterações?
	Actualização contínua?
	Mecanismo de aceitação formal
	Responsáveis por aceitação formal
	Autores

	Concept Paper
	Neste documento é descrita a visão do cliente e rentabilidade da aplicação


	Sim
	Não
	Revisão
	Cristina Rodrigues, Vasco Gomes
	Luís Gomes,

André Ligeiro

	Change Control Plan
	Neste documento é descrito como é efectuado o controlo das alterações aos documentos
	Sim
	Não
	-
	-
	João Gabriel

	Top 10 Risk List
	Neste documento são indicados os riscos mais significativos para o normal desenvolvimento do projecto
	Sim
	Sim, com período mínimo de 14 dias
	Revisão
	André Ligeiro, Ricardo Quintas
	Luís Gomes

	Software Project Log
	Este documento contem as actas referentes as reuniões realizadas
	Não
	Sim, com período mínimo de 7 dias
	-
	-
	Hélder Loureiro


Requirements Development
	Documento
	Conteúdo
	Controlo de alterações?
	Actualização contínua?
	Mecanismo de aceitação formal
	Responsáveis por aceitação formal
	Autores

	Quality Assurance Plan
	Este documento define procedimentos para garantir a qualidade dos documentos produzidos no projecto
	Sim
	Não
	-
	-
	João Gabriel

	Software Development Plan
	Este documento descreve o escalonamento do projecto
	Sim
	Sim, com período mínimo de 14 dias
	Revisão
	Francisco Madeira, Hugo Gomes
	Luís Gomes,

André Ligeiro

	Software Requirement Specification
	Este documento descreve os requisitos da aplicação e faz uma análise mais detalhada desses requisitos
	Sim
	Não
	Revisão
	André Ligeiro, Luís Gomes e António Rocha
	Cristina Rodrigues, Ricardo Quintas, Vasco Gomes, Dinis Monteiro

	User Interface Prototype
	Protótipo gráfico do software
	Sim
	Não
	Inspecção das partes mais complexas e revisão do restante
	Ricardo Nobre, Luís Gomes, André Ligeiro
	Cristina Rodrigues,Vasco Gomes, António Rocha, Hugo Vieira e Hugo Gomes

	System Architecture
	Este documento contém os módulos da aplicação e respectiva descrição
	Sim
	Não
	Revisão
	Hélder Loureiro, Cristina Rodrigues e Vasco Gomes
	Dinis Monteiro, Ricardo Quintas, António Rocha, Hugo Gomes

	Software Test Cases
	Neste documento são especificados com grande grau de detalhe os testes a efectuar ao sistema
	Sim
	Não
	Inspecção das partes mais complexas e revisão do restante
	André Ligeiro, Luís Gomes, Ricardo Nobre
	Francisco Madeira, Hugo Vieira, Hugo Gomes, Vasco Gomes

	Additional Spec Doc
	Este documento contém todas as especificações da aplicação que não podem ser incluídas nos restantes documentos
	Sim
	Não
	Inspecção
	Dinis Monteiro, Ricardo Quintas, Hugo Gomes
	Cristina Rodrigues, Ricardo Nobre, Hélder Loureiro


Architectural Design
	Documento
	Conteúdo
	Controlo de alterações?
	Actualização contínua?
	Mecanismo de aceitação formal
	Responsáveis por aceitação formal
	Autores

	Software Architecture Doc
	Este documento descreve a arquitectura que será implementada


	Sim
	Não
	Inspecção
	Luís Gomes, Hélder Loureiro, Cristina Rodrigues
	Hugo Gomes, Ricardo Quintas, António Rocha

	Software Integration Procedure
	Descreve os procedimentos a ter em conta na integração dos módulos a desenvolver


	Sim
	Não
	Revisão
	Ricardo Nobre, Hélder Loureiro e Dinis Monteiro
	Cristina Rodrigues, Vasco Gomes, Hugo Vieira, Hugo Gomes

	Software Development Plan revised to include a Staged Delivery Plan
	Nova versão do Software Development Plan onde se adicionaram os módulos que serão desenvolvidos em cada fase
	Sim
	Não
	Revisão
	Francisco Madeira, Hugo Gomes
	André Ligeiro, Luís Gomes


Detailed Design for stage 1,2,…n
	Documento
	Conteúdo
	Controlo de alterações?
	Actualização contínua?
	Mecanismo de aceitação formal
	Responsáveis por aceitação formal
	Autores

	Design Docs for this Stage
	Nestes documentos cada uma das funcionalidades será detalhada ao ponto de serem bem definidos todos os procedimentos que permitem implementá-las. Existirá um documento por cada módulo da aplicação
	Sim
	Não
	Inspecção
	Cristina Rodrigues, Vasco Gomes, Luís Gomes e Francisco Madeira
	António Rocha, Hugo Gomes, Ricardo Quintas, Dinis Monteiro,

	Software Construction Plan for this Stage
	Neste documento é especificado um plano detalhado da fase de desenvolvimento da aplicação
	Sim
	Não
	Revisão
	Hugo Gomes, André Ligeiro, Dinis Monteiro
	Ricardo Quintas, Hugo Vieira, Hélder Loureiro


Coding and Debugging for stage 1,2,…n

	Documento
	Conteúdo
	Controlo de alterações?
	Actualização contínua?
	Mecanismo de aceitação formal
	Responsáveis por aceitação formal
	Autores

	Code for this Stage developed
	Elaboração do código fonte dos módulos correspondentes a esta fase
	Sim
	Não
	Inspecção de dois módulos e revisão dos restantes
	
	

	Outcome of tests in this Stage  (Update of Software Test Cases Doc)
	Actualização do plano de testes para a fase correspondente com os respectivos resultados
	Sim
	Não
	-
	
	


Software Release
	Documento
	Conteúdo
	Controlo de alterações?
	Actualização contínua?
	Mecanismo de aceitação formal
	Responsáveis por aceitação formal
	Autores

	Delivery description
	Neste documento serão indicados quais os documentos que são relevantes aquando da entrega do produto final e a forma como esses documentos serão disponibilizados
	Sim
	Não
	Revisão
	Ricardo Nobre, Francisco Madeira
	Luís Gomes, André Ligeiro

	Final program completed
	Código da versão final da aplicação
	Não
	Não
	-
	
	

	Archival Media for everything, docs and code
	Arquivo completo do repositório
	Não
	Não
	-
	
	

	Project History
	Documento que sumaria o caminho percorrido durante as várias fases do projecto
	Sim
	Não
	Revisão
	André Ligeiro, Francisco Madeira
	Ricardo Nobre, Hélder Loureiro


2.2. Estrutura Organizativa
Gestor de Projecto

Tem como função gerir o projecto, preparar e organizar as reuniões, ou seja, fazer o ponto de situação relativamente aos documentos pendentes, gerir os assuntos a discutir e certificar-se que todos os pontos de vista são ouvidos. É a ele que cabe resolver situações de impasse, através do voto de qualidade. 

Gestor de Qualidade

Pessoa que garante que os métodos de desenvolvimento do projecto obedecem aos critérios de qualidade descritos no Quality Assurance Plan. 

Gestor de Riscos

Avalia os riscos internos e externos do projecto, actualizando quando necessário o Top Ten Risk List. É também responsável pelo cumprimento das medidas especificadas neste documento.

Comissão de Controlo de Alterações

Perante a apresentação de um pedido de alteração, esta comissão irá decidir se as alterações propostas são ou não viáveis.
Gestor de Repositório

Tem a função de gerir o repositório do projecto, para que este permaneça organizado e obedeça às regras descritas no Change Control Plan.
Secretário
Tem a função de elaborar as actas de todas as reuniões e de elaborar e actualizar o Software Project Log. 
Equipa de Implementação
Tem a função de realizar todo o processo de realização de um projecto. Esta equipa poderá não conter um número fixo de elementos. 
2.3. Interfaces Organizativos
Cliente

O cliente é o Sr. Tiago Filipe Fernandes Santos Neves que representa a empresa Periver, sendo este a única interface existente.

Grupo de Relações Externas
O Luís Gomes é a principal interface entre o cliente e o grupo, cabendo ao gestor de projecto André Ligeiro acompanha-lo, nas reuniões com o cliente. Caso seja necessário irá mais um elemento.
2.4. Atribuição de responsabilidades

	Responsabilidade
	Elemento (s)

	Gestor de Projecto
	André Ligeiro

	Gestor de Riscos
	Luís Gomes

	Gestor de Qualidade
	Francisco Madeira

	Comissão Controlo de Alterações
	António Rocha (Presidente)
Hugo Gomes
Hugo Vieira

	Gestor de Repositório
	Ricardo Nobre

	Secretário
	Hélder Loureiro

	Equipa de Implementação
	Cristina Rodrigues, Ricardo Quintas, Vasco Gomes, Dinis Monteiro


2.5. Mecanismos de monitorização e controlo

O grupo reúne ordinariamente duas vezes por semana, as reuniões ordinárias são à segunda-feira às 20h30 e à terça-feira às 12h00 durante a aula prática da cadeira de Gestão de Projectos de Software, em que o professor estará sempre presente nessa reunião. Apenas as reuniões de segunda-feira resultam numa entrada no Software Project Log com as tarefas a efectuar e os assuntos discutidos. Ainda nesta reunião é verificado o estado de documentos pendentes, e quando atrasados, estes podem ser redistribuídos por outros elementos do grupo. 

Para obter uma visão geral sobre o estado do projecto basta a qualquer elemento do grupo navegar no repositório do projecto. É importante que este se mantenha actualizado, contendo sempre as últimas versões disponíveis dos documentos. Será utilizada ainda uma ferramenta (mailing list) para a comunicação interna da equipa.
3. Tarefas e Escalonamento

3.1 Tarefas

Nesta versão do Software Development Plan o escalonamento das tarefas está feito com base nas seis fases do projecto.

3.2 Escalonamento

O escalonamento das diversas actividades pode ser consultado num diagrama de Gantt. Este está no ficheiro anexosA.rar, juntamente com outros três ficheiros no formato pdf. Esses ficheiros são úteis para quem não tem o Microsoft Project, tendo os seguintes nomes: MAPA DE GANTTtudo.pdf, MAPA DE GANTTtarefas.pdf e MAPA DE GANTTimagem.pdf
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