

Acta da Reunião 3

Número:	3
Data:	19 de Fevereiro de 2008
Hora:	11:00 até às 13:00
Local:	Sala F23 DEI
Elementos Presentes:	Todos – 12 elementos
Elementos Faltantes:	Nenhum

Observações:

Nada a observar.

Tipo de reunião:

Reunião geral.

Conclusões:

- Concluimos que iremos seguir em frente com a ideia inicial da Equipa de Peritagem, para a seguradora de automóveis.
- Atribuimos o nome "Periver" ao projecto por unanimidade do grupo.
- No que toca ao nome/nickname do grupo de trabalho, efectuou-se um processo de brainstorming, que foi posteriormente sujeito a votação. O nome vencedor com mais de 6 votos, que identificará daqui para a frente o grupo é "GPSof".
- Concordamos em elaborar um logótipo que representasse o grupo. O elemento que ficou encarregue desta tarefa foi o António Rocha. O logótipo passará depois por uma fase de aprovação, que terá lugar na próxima reunião.
- Estipulou-se que na próxima reunião já constará uma versão, que poderá não se encontrar completa, mas que servirá inicialmente de repositório do projecto. Ficou no entanto ainda por decidir onde ficará alojado o repositório. À partida será alocado numa conta do servidor do Departamento de Informática, com

um espaço considerável (Para cima de 1 Gbyte). Aguardamos entretanto a resposta do professor Jorge Granjal a esta possibilidade.

- A primeira entrevista com o cliente irá ser realizada pelo nosso Gestor de Projecto e pelo Luís Gomes, no dia 20 de Fevereiro de 2008 pelas 20 horas. Estes mesmos elementos realizaram uma primeira versão do Concept Paper, que foi visualizada por todo o grupo.
 - O elemento que ficou especificado para a elaboração do Project Log foi o Hélder Loureiro, que já se encontra a exercer as funções de secretário do grupo.
 - O elemento André Ligeiro, ficou com a tarefa de reservar uma sala no departamento para futuras reuniões, no sentido de encontrar melhores condições de trabalho.
 - Quanto á calendarização das reuniões, ficou acordado que irão se efectuar duas reuniões por semana.
1. Segunda-feira a partir das 21 horas;
 2. Terça-feira durante a aula prática, das 11 as 13 horas;

Próxima Reunião

Dia 25 de Fevereiro de 2008.

Nesta próxima reunião já teremos o feedback do cliente, para podermos passar a uma próxima fase. Teremos também o repositório e o Project Log.

Documento elaborado pelo secretário do grupo - Hélder Loureiro -
hflour@student.dei.uc.pt