

# Acta da Reunião 13

Número:	13
Data:	7 de Abril de 2008
Hora:	21:10 até às 22:43
Local:	Sala F.2.3 – DEI
Elementos Presentes:	Todos
Elementos Faltantes:	Nenhum

## Observações:

Nada a observar.

## Tipo de reunião:

Reunião geral.

## Assuntos Tratados e conclusões:

- Aprovação da última acta com sucesso. Apenas foram detectados dois erros de ortografia.
- Apresentação do protótipo pelo elemento António Rocha. Foram colocadas algumas dúvidas que rapidamente foram esclarecidas.
- Apresentação dos aspectos mais importantes da arquitectura do sistema pelo elemento Dinis Monteiro .
- Indicador de delta apenas passa a conter os novos documentos. O secretário ficou de efectuar as respectivas alterações no Project Log.
- Todos os documentos a partir de agora passam pelo Gestor de Qualidade para análise rápida da formatação e estruturação do texto.
- Foi pedido que fosse elaborada uma tabela com as tarefas que cada elemento tem de fazer. Esta tabela seria uma versão mais simples do mapa de gantt que possibilitará a todos os elementos estarem mais rapidamente informados sobre as suas tarefas sem que para isso tenham de ter o Microsoft Office Project.
- Vão ser efectuadas alterações nas datas de alguns documentos.

- Pedidos de alterações passam todos pelo elemento António Rocha.
- Jogo para melhorar a confiança do grupo.

### **Próxima Reunião**

Dia 8 de Abril de 2008.

Documento elaborado pelo secretário do grupo - Hélder Loureiro -  
hflour@student.dei.uc.pt