

Acta da Reunião 16

Número:	16
Data:	15 de Abril de 2008
Hora:	13:00 até às 13:30
Local:	Sala F.2.3 – DEI
Elementos Presentes:	Todos
Elementos Faltantes:	Nenhuns

Observações:

Nada a observar.

Tipo de reunião:

Reunião geral com o professor.

Assuntos Tratados e conclusões:

- Foi discutido juntamente com o professor o novo documento de riscos. Foram focados em detalhe os três riscos mais importantes actualmente, levando em consideração as suas consequências e quais seriam as acções correctivas a tomar em cada um deles.
- Tecnologias escolhidas inicialmente para começar implementação:
 - .Net;
 - Microsoft SQL Server;
 - C# ;
- Foi decidido que será de extrema importância concluir todos os documentos antes da semana da Queima das Fitas, no sentido de finalizar com sucesso o projecto sem problemas de ordem maior.
- O Mapa de Gantt será alterado de acordo com a data de entrega final, que está estipulada para 11 de Junho.
- Foi efectuado o ponto de situação pelo professor, com ênfase para os documentos que já se encontram elaborados e para os que ainda faltarão realizar.

Próxima Reunião

Dia 21 de Abril de 2008.

Documento elaborado pelo secretário do grupo - Hélder Loureiro -
hflour@student.dei.uc.pt