

Acta da Reunião 17

Número:	17
Data:	21 de Abril de 2008
Hora:	21:10 até às 22:00
Local:	Sala F.2.3 – DEI
Elementos Presentes:	Todos
Elementos Faltantes:	Nenhum

Observações:

Nada a observar.

Tipo de reunião:

Reunião geral.

Assuntos Tratados e conclusões:

- Foi efectuada a aprovação das actas referentes às duas últimas reuniões.
- Foi decidido pelo grupo quais seriam os campos obrigatórios dos formulários da aplicação. O protótipo foi usado para ajudar nas decisões.
 1. Gestão de utilizadores:
 - Nome
 - Password
 - Confirmar Password
 2. Agenda:
 - Nome
- Foram levantadas algumas questões relativas ao Additional Spec Doc. Ficou decidido que esse mesmo documento conterà uma explicação do módulo de configurações e que o ER terá de ser corrigido.
- Foi decidido que haverá um novo Mapa de Gantt de acordo com o novo deadline ainda esta semana.
- Foram tomadas importantes decisões referente às datas das entregas da aplicação. Vão ser efectuadas 3 entregas nas seguintes datas:
 1. Dia 15 de Maio – Versão com todos os requisitos Must Have;

2. Dia 26 de Maio – Versão com todos os requisitos Should Have;
 3. Dia 4 de Junho - Versão com todos os requisitos Might Have;
- Terapia da confiança: Cada elemento trouxe um objecto com que se identifica e falou um pouco dele à frente de todo o grupo.

Próxima Reunião

Dia 22 de Abril de 2008.

Dúvidas a esclarecer com o professor:

- Onde colocar o ER?
- O que deve ter o Design Doc?