

Acta da Reunião 19

Número:	19
Data:	28 de Abril de 2008
Hora:	21:00 até às 22:00
Local:	Sala F.2.3 – DEI
Elementos Presentes:	Todos
Elementos Faltantes:	Nenhuns

Observações:

Nada a observar.

Tipo de reunião:

Reunião geral.

Assuntos Tratados e conclusões:

- Foi efectuada a aprovação das actas com sucesso. Foi apenas necessário colocar a justificação da falta do elemento Vasco Gomes.
- Foi decidido que era necessário retirar a informação da data referente à última actualização do Project log. É ainda necessário corrigir a formatação.
- Foi efectuado uma explicação da mudança para duas releases apenas e não três como tínhamos decidido antes. O principal motivo para esta mudança está relacionado com a sobrecarga dos trabalhos a que todos os elementos estarão sujeitos no final do semestre. Assim as novas entregas estão agendadas para os dias:
 1. Quarta - 21 de Maio
 2. Quarta – 4 de Junho
- Surgiram umas dúvidas na inspecção do SoftwareArchitectureDesignDoc, referente à possibilidade de se colocar ou não o diagrama de navegação de páginas nesse mesmo documento. Ficou decidido que os autores do

documento iriam ser não apenas os autores do Architecture Doc, mas também os do Design Doc.

- Foi efectuada uma apreciação do estado actual do projecto e de todos os documentos. Estipulou-se entre nós que era objectivo principal terminar esta fase 4 ainda esta semana.
- Foi efectuada uma ronda por todos os elementos do grupo no sentido de saber qual a sua disponibilidade dos elementos na semana académica.
- Nova versão do documento TopTenRisk vai estar pronta ainda esta semana.
- Terapia da confiança

Próxima Reunião

Dia 29 de Abril de 2008.