

Acta da Reunião 21

Número:	21
Data:	12 de Maio de 2008
Hora:	21:05 até às 22:10
Local:	Sala F.2.3 – DEI
Elementos Presentes:	Todos
Elementos Faltantes:	Nenhuns

Observações:

Nada a observar.

Tipo de reunião:

Reunião geral.

Assuntos Tratados e conclusões:

- Foi efectuada a aprovação das duas últimas actas.
- Foi efectuado o ponto de situação do projecto. Foi decidido que na segunda fase serão elaborados os restantes módulos que não estão já nesta primeira fase de codificação.
 - Módulo de edição de imagem;
 - Módulo de E-Mail;
 - Módulo de Gestão do repositório de documentos;
 - Módulo de agenda;
- Explicação do funcionamento do SVN do Assemble, que será onde estará alocado todo o projecto e do Tortoise, que é a aplicação que permite controlar o SVN directamente do explorador do Windows. Todos os elementos que estão na codificação terão de configurar tudo no respectivo computador pessoal, incluindo o Visual Studio com a Framework correcta.

- Visualização da última versão do Top 10 Risk List, apresentação por parte do Gestor de riscos.
- Apresentação da layout da aplicação pelo Gestor de projecto.
- Apresentação das alterações inseridas no Software Test Cases.

Próxima Reunião

Dia 13 de Maio de 2008.