

# Acta da Reunião 23

Número:	23
Data:	19 de Maio de 2008
Hora:	21:00 até às 22:00
Local:	Sala F.2.3 – DEI
Elementos Presentes:	Todos
Elementos Faltantes:	Nenhuns

## Observações:

Nada a observar.

## Tipo de reunião:

Reunião geral.

## Assuntos Tratados e conclusões:

- Foram revistas as actas das duas últimas reuniões.
- Foi efectuado o ponto de situação do projecto. Foi também discutido o que falta codificar para esta 1ª release estar concluída. À medida que se desenvolve o código estamos também a efectuar a Integração do mesmo.
- A nova meta final para a codificação desta 1ª release é dia 20 de Maio, depois nesse mesmo dia serão iniciados os testes.
- Os elementos do grupo que ficarão responsáveis pela codificação da 2ª stage serão os mesmos da 1ª stage, com a excepção do André Ligeiro. O motivo desta escolha tem a ver com o grande à vontade com a ferramenta que estes elementos já adquiriram. Novos elementos teriam de passar muitas horas até “pegar o fim à meada”.
- Estes serão os módulos a desenvolver na 2ª stage e o número de pessoas encarregues:
  1. Edição de imagem – 2 Pessoas
  2. E-Mail – 1 Pessoa

3. Agenda – 1 Pessoa
4. Repositório dos documentos – 1 Pessoa

- Falta fazer ainda para esta stage 1, a página de Default. Esta página será visualizada depois de um utilizador ter feito login na aplicação.
- Foi decidido que apenas seria inspeccionado um módulo nesta 1ª stage. Esse módulo será o Edição de processo, por ser o mais crítico da aplicação e potencialmente o que terá mais problemas uma vez ser o mais complexo.
- O gestor de projecto, para prevenir o risco numero 1 (Sobrecarga externa de trabalho a outras cadeiras ) , decidiu que os documentos seriam entregues às pessoas devidas através do e-mail, e pela lista de e-mail. E assim que o gestor de repositório pudesse colocaria o material no nosso repositório.

### **Próxima Reunião**

Dúvidas a esclarecer com o professor:

- Falar com o professor sobre testes de integração. Será necessário fazer outro documento?
- O que vai ser inspeccionado no código?

Dia 20 de Maio de 2008.

Documento elaborado pelo secretário do grupo - Hélder Loureiro -  
hflour@student.dei.uc.pt