

# Acta da Reunião 24

Número:	24
Data:	20 de Maio de 2008
Hora:	12:07 até às 12:45
Local:	Sala F.2.3 – DEI
Elementos Presentes:	Todos
Elementos Faltantes:	Nenhuns

## Observações:

Nada a observar.

## Tipo de reunião:

Reunião geral com o professor.

## Assuntos Tratados e conclusões:

- Foi feito o ponto de situação do projecto.
- É extremamente importante que os elementos que estiveram na codificação não estejam também a elaborar os testes. Por isso o grupo tem uma equipa só para execução de testes. Existem no entanto um conjunto de testes de integração, que inevitavelmente são executados pelos elementos da codificação.
- Foi decidido que todos os testes serão registados no Software Test Cases, independentemente da stage e do tipo de teste. Deve ser no entanto colocadas secções diferentes para a stage 1 e para a stage 2 nesse mesmo documento.
- Foi explicado pelo professor que o documento User Acceptance Testing terá todos os testes que dizem respeito às funcionalidades que o cliente explicitamente pediu. São portanto apenas testes funcionais. Este documento terá depois também de ser inspeccionado.

- Foi decidido que o código desenvolvido terá primeiramente uma revisão de forma, onde todo o código é revisto e depois terá também uma inspeção de conteúdo, onde apenas o módulo de edição de processo será inspeccionado.
- Foi esclarecido também pelo professor que o documento Delivery Description deverá também conter referência para todos os documentos previamente entregues ao cliente.

### **Próxima Reunião**

Dia 26 de Maio de 2008.